

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DO PRZEPROWADZENIA FORM WSPARCIA W OKRESIE VIII 2024 – II 2025

(dotyczy osób, które będą korzystać ze stażu zawodowego)


Nazwa Beneficjenta	Cityschool Sp. z o.o.
Nr projektu	FEWP.06.12-IP.01-0011/23
Tytuł projektu	„Nowa szansa”

INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa zadania	Kadra	Rodzaj zajęć	Liczba godzin	Okres realizacji
Diagnoza potrzeb i potencjału Uczestnika/-czki Projektu (UP)	Doradca/-czyni zawodowy/-a	indywidualne	ETAP I – 1h/UP	Sierpień 2024
			ETAP II – 1h/UP	Październik/Listopad 2024
			ETAP III – 1h/UP	
Wsparcie psychologiczne	Psycholog	indywidualne	4h/UP	Wrzesień - Październik 2024
		grupowe	5h/Grupa	
Szkolenia z języka polskiego	Trener/-ka (brak zaangażowania tłumacza)	grupowe	90h/Grupa	Wrzesień – Październik - listopad 2024
Szkolenie zawodowe	Trener/-ka	grupowe	80h/Grupa	Wrzesień – Październik - Listopad 2024
Wsparcie integracyjne	Doradca/-czyni	indywidualne	4h/UP	Wrzesień/Październik 2024
			1h/UP	Styczeń/Luty 2025



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Pośrednictwo pracy	Pośrednik/-czka Pracy	indywidualne	2h/UP	Październik 2024
			1h/UP	Styczeń/Luty 2025
Zajęcia integracyjne ze społeczeństwem polskim - społecznością lokalną	Trener/-ka	grupowe	12h/Grupa	Październik/Listopad 2024
Staż zawodowy	Opiekun/-ka stażu	indywidualne	3 msc/UP (8h dziennie i 40h tygodniowo; 7h dziennie i 35h tygodniowo w przypadku ON w stopniu znacznym lub umiarkowanym)	Listopad/Grudzień 2024 – Styczeń/Luty 2025

- Zaangażowanie tłumacza w projekcie będzie zależało od zapotrzebowania Uczestników/-czek lub grup.
- Szczegółowy harmonogram realizacji wsparć dla poszczególnych grup zostanie opublikowany po dokonaniu wewnętrznych ustaleń w odniesieniu do potrzeb i możliwości Uczestników/-czek Projektu oraz Projektodawcy, a także ścieżki realizacji wsparcia Uczestników/-czek Projektu.